

Комитет по физической культуре и спорту

План мероприятий («дорожная карта»)
реализации проекта-победителя Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2020 году: «Благоустройство дворовой территории дома № 3 по ул. Королева».

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения (этапы) работ	Ответственный	Контроль
1	2	3	4	5
1.	Открытие финансирования по трем источникам (областной бюджет, городской бюджет, средства населения) при поступлении подписанного соглашения и уведомления от КФ Волгоградской области	До 31.07.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	
2.	Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели, предоставление субсидии на иные цели МАУ ФКС «КСС»	До 04.08.2020	КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	
3.	Проведение конкурсных процедур (при необходимости) и заключение контракта с подрядной организацией	До 14.08.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	
4.	Реализация проекта	С 15.08.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Подрядчик, Представитель технадзора	председатель общественног о совета 3 округа Емельяненко Олег Викторович
5.	Выполнение работ	До 15.10.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Подрядчик, Представитель технадзора	председатель общественног о совета 3 округа Емельяненко Олег Викторович

6.	Передача объекта в муниципальную собственность	До 31.12.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	
----	--	------------------	--	--

План мероприятий («дорожная карта»)
реализации проекта-победителя Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2020 году: «Благоустройство внутренней территории ВРВП ОО «РОСИЧ»».

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения (этапы) работ	Ответственный	Контроль
1	2	3	4	5
1.	Открытие финансирования по трем источникам (областной бюджет, городской бюджет, средства населения) при поступлении подписанного соглашения и уведомления от КФ Волгоградской области	До 31.07.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"	
2.	Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели, предоставление субсидии на иные цели МАУ СШ № 3	До 04.08.2020	КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	
3.	Проведение конкурсных процедур (при необходимости) и заключение контракта с подрядной организацией	До 14.08.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"	
4.	Реализация проекта	С 15.08.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"	
5.	Выполнение работ	До 15.10.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"	
6.	Передача объекта в муниципальную собственность	До 31.12.2020	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"	

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города

План мероприятий («дорожная карта»)
реализации проекта-победителя Волгоградского областного конкурса проектов
местных инициатив в 2020 году: «Благоустройство дворовой территории дома № 5 по
ул. Луганская, пос. Краснооктябрьский».

№ п/п	Качественные (оказания услуг)	Срок	Ответственный	Контроль
1	2	3	4	5
1.	Открытие финансирования по трем источникам (областной бюджет, городской бюджет, средства населения) при поступлении подписанного соглашения и уведомления от КФ Волгоградской области	До 30.07.2020	КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Елена Юрьевна Лобачева	
2.	Заключение контрактов с подрядной организацией	До 14.08.2020	КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Елена Юрьевна Лобачева	
3.	Реализация проекта	С 15.08.2020	Подрядная организация, КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Елена Юрьевна Лобачева	председатель общественного совета 12 округа Смирнова Татьяна Алексеевна
4.	Выполнение работ	До 15.10.2020	Подрядная организация, КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Елена Юрьевна Лобачева	председатель общественного совета 12 округа Смирнова Татьяна Алексеевна
5.	Передача объекта в муниципальную собственность	До 31.12.2020	КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Елена Юрьевна Лобачева	

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

План мероприятий («дорожная карта»)
реализации проекта-победителя Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2020 году:

- Благоустройство общественной территории около дома № 19 по пл. Труда.
 Благоустройство дворовой территории дома № 7 по пл. Труда.
 Благоустройство дворовой территории возле дома № 13 б по ул. Александра.
 Благоустройство дворовой территории дома № 150 по ул. Мира.
 Благоустройство дворовой территории дома № 111 по ул. Мира.
 Благоустройство дворовой территории дома № 86 по ул. Мира.
 Благоустройство дворовой территории дома № 37 по ул. Александра.
 Благоустройство дворовой территории домов № 23, 25, 29 по ул. Наримана Нариманова.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные исполнители	Контроль
1.	Открытие финансирования по трем источникам (областной бюджет, городской бюджет, средства населения) при поступлении подписанного соглашения и уведомления от КФ Волгоградской области	До 30.07.2020	ГОРОДСКОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, муниципальное учреждение	
2.	Проведение конкурсных процедур (при необходимости) и заключение контракта с подрядной организацией	До 14.08.2020	Муниципальное учреждение	
3.	Реализация проектов	С 15.08.2020	Муниципальное учреждение Подрядная организация	председатель общественного совета 4 округа Пономарева Яна Александровна председатель общественного совета 6 округа Егорова Екатерина Васильевна председатель общественного совета 7 округа Караченец Елена Васильевна председатель общественного совета 9 округа Аркушина Светлана Богдановна


				председатель общественного совета 11 округа Сергеева Дарья Сергеевна
4.	Выполнение работ	До 15.10.2020	Муниципальное учреждение Подрядная организация	председатель общественного совета 4 округа Пономарева Яна Александровна председатель общественного совета 6 округа Егорова Екатерина Васильевна председатель общественного совета 7 округа Караченец Елена Васильевна председатель общественного совета 9 округа Аркушина Светлана Богдановна председатель общественного совета 11 округа Сергеева Дарья Сергеевна
5.	Передача объекта в муниципальную собственность	До 31.12.2020	КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, муниципальное учреждение	

План мероприятий («дорожная карта»)
к проекту инициативного бюджетирования «Мобильный уличный кинотеатр»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения (этапы) работ	Ответственный
1	2	3	4
1.	Запрос коммерческих предложений согласно технического задания	15.07.2020	МУ «КМЦ «Юность Волжского»
2.	Направление письма в управление финансов по вопросу определения кода целевой статьи для открытия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств и уточнения сроков предоставления данных кодов	16.07.2020	Управление культуры
3.	Открытие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств	31.07.2020 (при поступлении уведомления по расчетам между бюджетами)	Управление финансов
4.	Получение уведомления об открытии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств	03.08.2020	Управление финансов
5.	Заключение соглашения (дополнительного соглашения) на иные цели	04.08.2020	Управление культуры, МУ «КМЦ «Юность Волжского»
6.	Утверждение ПФХД МУ «КМЦ «Юность Волжского» и направление на согласование в адрес управления культуры	04.08.2020	МУ «КМЦ «Юность Волжского»
7.	Согласование ПФХД МУ «КМЦ «Юность Волжского»	05.08.2020	Управление культуры
8.	Формирование бюджетных обязательств	10.08.2020	Управление культуры
9.	Подача заявки на финансирование	11.08.2020	Управление культуры
10.	Финансирование заявки	12.08.2020	Управление финансов

11.	Определение специализированных организаций по поставке оборудования	10.08.2020	МУ «КМЦ «Юность Волжского»
12.	Заключение договоров на поставку оборудования, материально – товарных ценностей	14.08.2020	МУ «КМЦ «Юность Волжского»
13.	Поставка оборудования	14.09.2020	Подрядчик, МУ «КМЦ «Юность Волжского»
14.	Передача в УМИ для постановки на учет оборудования, материально-товарных ценностей	31.12.2020	МУ «КМЦ «Юность Волжского»

Исполняющий обязанности
начальника управления культуры



Т.Н. Никулина