



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534, в соответствии с решениями Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 179-ВГД, от 01.10.2021 № 168-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (далее – Программа), изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- обеспечить предоставление информации для государственной регистрации Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, через портал государственной автоматизированной системы «Управление»;

- обеспечить размещение Программы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы» в течение 10 дней с момента утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа

В.А. Кокшилов



Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Муниципальная программа  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы (далее – Программа)
Обоснование для разработки Программы	<ul style="list-style-type: none"><li>– постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;</li><li>– постановление Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области»;</li><li>– постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году»</li></ul>
Разработчик (координатор) Программы	<p>Разработчик (координатор):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– с 01.01.2018 по 31.12.2018 – комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;</li><li>– с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.</li></ul> <p>Разработчики:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;</li><li>– комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области</li></ul>

Исполнитель Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>– комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;</li> <li>– комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;</li> <li>– управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019);</li> <li>– комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019);</li> <li>– МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области;</li> <li>– МАУ «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области</li> </ul>
Цели и задачи Программы	<p>Цель Программы: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.</p> <p>Задачи Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;</li> <li>– повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;</li> <li>– повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области</li> </ul>
Основные мероприятия Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>– выполнение работ по благоустройству общественных территорий;</li> <li>– разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству;</li> <li>– содержание и обслуживание благоустроенных общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;</li> <li>– комплексное благоустройство дворовых территорий;</li> <li>– проведение субботников с привлечением населения, проживающего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области</li> </ul>
Сроки и этапы реализации	<p>2018–2024 годы (семь этапов):</p> <p>I этап (2018 год) – благоустройство 1 дворовой и 11 общественных территорий (в том числе разработка и утверждение дизайн-проектов);</p> <p>II этап (2019 год) – благоустройство 6 общественных территорий (в том числе разработка и утверждение дизайн-</p>

	<p>проектов);</p> <p>III этап (2020 год) – благоустройство 3 общественных территорий (в том числе разработка и утверждение дизайн-проектов);</p> <p>IV этап (2021 год) – благоустройство 17 общественных территорий (в том числе разработка и утверждение дизайн-проектов);</p> <p>V этап (2022 год) – благоустройство 8 общественных территорий (в том числе разработка и утверждение дизайн-проектов);</p> <p>VI этап (2023 год) – благоустройство 50 дворовых и 4 общественных территорий (в том числе разработка и утверждение дизайн-проектов);</p> <p>VII этап (2024 год) – благоустройство 49 дворовых и 19 общественных территорий (в том числе разработка и утверждение дизайн-проектов)</p>
<p>Источники и объемы финансирования</p>	<p>Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников.</p> <p>Объем финансирования составляет:</p> <p>в 2018 году – 132 660 994,61 руб.;</p> <p>в 2019 году – 118 006 799,12 руб.;</p> <p>в 2020 году – 122 883 216,94 руб.;</p> <p>в 2021 году – 120 086 572,19 руб.;</p> <p>в 2022 году – 165 336 833,00 руб.;</p> <p>в 2023 году – 165 236 833,00 руб.;</p> <p>в 2024 году – 179 578 070,00 руб.;</p> <p>из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:</p> <p>в 2018 году – 18 073 246,84 руб.;</p> <p>в 2019 году – 2 516 377,14 руб.;</p> <p>в 2020 году – 6 528 281,47 руб.;</p> <p>в 2021 году – 1 858 838,74 руб.;</p> <p>в 2022 году – 17 397 533,00 руб.;</p> <p>в 2023 году – 17 297 533,00 руб.;</p> <p>в 2024 году – 17 653 470,00 руб.;</p> <p>из внебюджетных источников:</p> <p>в 2021 году – 1 514 950,30 руб.;</p> <p>из бюджета Волгоградской области:</p> <p>в 2018 году – 114 587 747,77 руб.;</p> <p>в 2019 году – 115 490 421,98 руб.;</p> <p>в 2020 году – 116 354 935,47 руб.;</p> <p>в 2021 году – 116 712 783,15 руб.;</p> <p>в 2022 году – 147 939 300,00 руб.;</p> <p>в 2023 году – 147 939 300,00 руб.;</p> <p>в 2024 году – 161 924 600,00 руб.</p> <p>Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в</p>

	<p>соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере поступления и распределения их г. Волжскому</p>
<p>Управление Программой и контроль за ее реализацией</p>	<p>Управление Программой с 01.01.2018 по 31.12.2018 осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.</p> <p>Контроль за реализацией Программы осуществляется комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа.</p> <p>Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.</p> <p>Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы.</p> <p>Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.</p> <p>Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с порядком, утвержденным администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.</p> <p>Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.</p>

	<p>Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.</p> <p>Годовой отчет о ходе реализации Программы комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на общественном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»).</p> <p>Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы представляются в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным</p>
Ожидаемые конечные результаты	<p>В результате реализации Программы ожидается получение следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выполнение комплексного благоустройства 68 общественных территорий;</li> <li>– выполнение комплексного благоустройства 100 дворовых территорий;</li> <li>– увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 84,73 %;</li> <li>– увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий до 41,94 %</li> </ul>

## 1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоградской области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчитывается 1596 территорий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст большинства зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на территории города Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям,



обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, сносу старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм.

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных домов, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и маломобильных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоустройству дворовых территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных группой многоквартирных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году – 265 шт., в 2017 году – 265 шт. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием для комфортного передвижения по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет, набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), объединенных группой многоквартирных домов, составило в 2015 году 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила в 2015 году 12,68 %, в 2016 году – 24,52 %, в 2017 году – 25,52 %.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Волжского составила в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), составило в 2015 году 35 шт. площадью 3,5 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Волжского составила в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области является благоустройство территорий города Волжского, предназначенных для отдыха горожан. Общая площадь общественных территорий составляет 2178,4 тыс. кв. м. В городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и аллея.

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой».

В результате проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха «Волжский» обустроена смотровая площадка с балюстрадой в районе памятника воинам, погибшим в

годы Гражданской и Великой Отечественной войн, концертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для организации и проведения массовых мероприятий, обустроен детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, построено освещение протяженностью 1,5 км, посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон площадью около 5 тыс. кв. м, установлена система автоматического полива. В парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Установлены скульптурные композиции «Кот ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки» и памятник «Детям и матерям военного Сталинграда».

На территории парка культуры и отдыха «Волжский» открыт первый в России сертифицированный крупнейший в Волгоградской области городок аттракционов.

Совместно с войсковой частью № 73420 на территории парка был организован музей военной техники инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы для скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры в петанк. Открыты новые виды аттракционов, организованы конные прогулки.

В парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» проведены работы по реконструкции существующих и обустройству новых газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, поливочного водопровода, обустроено 2 спортивные площадки с возможностью бесплатного и круглогодичного посещения тренажеров и занятий по воркауту посетителями парка, установлены новые аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по комплексному благоустройству 1 общественной территории общей площадью 5,873 тыс. кв. м в 18 микрорайоне у магазина «МАН».

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан, на протяжении 3 лет на всей территории городского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осуществлялись работы по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и другие работы по благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила 285,7 тыс. кв. м, в 2016 году – 290,8 тыс. кв. м, в 2017 году – 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало реализации Программы площадь благоустроенной общественной территории составила 296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустраиваемых общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году – 13,3 %, в 2017 году – 13,62 %.

Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Программы, составила 0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (нормативное) состояние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для

повышения уровня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, назрела необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа для выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других мероприятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города Волжского, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения.

## 2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Данная задача достигается путем разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству, выполнения работ по благоустройству общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Данная задача достигается путем комплексного благоустройства дворовых территорий, разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Данная задача достигается путем проведения субботников с привлечением населения, проживающего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основными мероприятиями Программы являются благоустройство 68 общественных территорий и комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Планируется обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, укладка тактильной плитки, установка скамеек и т. д.

В рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» планируется выполнить мероприятия по энергоэффективному городскому освещению,





Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоград- ской области	количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	ед.	1	0	0	0	0	50	49
	площадь дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству	кв. м	11000	0	0	0	0	311 288	305 062
	доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и так далее), МАФ) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	0	0	0	0	100	100

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	0	0	0	0	100	100
	доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %)	%	25,81	25,81	25,81	25,81	25,81	33,95	41,94
	площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99)	кв. м	3,03	3,03	3,04	3,04	3,04	4,01	4,95

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий	чел.	1296	600	300	850	400	3200	3940
	количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	ед.	92	42	60	36	36	36	36
	количество публикаций о результатах выполненных мероприятий	ед.	24	12	6	28	16	108	136

#### Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству.

Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исходя из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов, бюджета городского округа и внебюджетных источников.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования.

В 2018 году муниципальной общественной комиссией для рейтингового голосования выбрано 36 общественных территорий из 86 поступивших предложений граждан.

Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года на организованных участках по месту проживания граждан.

По результатам рейтингового голосования победителями признано 11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.

С 20.02.2019 по 27.02.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном



порядке в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.02.2019 № 1102.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2019 год определяется по результатам рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

В период с 21.11.2019 по 28.11.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы от 28.11.2019.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2020 год определяется по результатам рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

С 11.04.2020 по 17.04.2020 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в первоочередном порядке в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы от 20.04.2020.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2021 год определяется по результатам рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

Кроме того, в 2021 году дополнительно осуществляются работы по благоустройству общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области за счет привлечения инвесторов.

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития от 11.08.2021, заключенным между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и Дудником Юрием Леонидовичем, соглашением о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития от 11.08.2021, заключенным между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и акционерным обществом «Спецэнергомонтаж», соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 28.12.2020 № 20.217, заключенным между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

С 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года проведено рейтинговое голосование в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2159.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2022 год определяется по результатам рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2023–2024 годы определяется из ожидаемого поступления средств из бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству.

Площадь общественных территорий на 2018–2022 годы определена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение № 2).

Площадь общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году за счет внебюджетных источников, учтена в адресном перечне общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение № 2).

Площадь общественных территорий на 2023 год определена исходя из предложенных гражданами территорий, набравших наибольшее количество голосов при проведении общественных обсуждений, проводимых с 15.09.2021 по 15.10.2021 (протокол заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы от 19.10.2021).

Плановое значение площади на 2024 год определено методом прямого счета в соответствии с утвержденным адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году (приложение № 2).

3. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий определена отношением количества реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

4. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %) определена отношением площади всех благоустроенных общественных территорий к общей площади всех общественных территорий городского округа. Общая площадь общественных территорий на 01.01.2018 составляет 2178,4 тыс. кв. м, площадь всех благоустроенных общественных территорий составляет 296,673 тыс. кв. м.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 0,91 кв. м), определена отношением площади благоустроенных общественных территорий к числу жителей городского округа. Для расчета данного показателя взята численность населения городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человека. Площадь благоустроенных общественных территорий составляет 296,673 тыс. кв. м. На 01.01.2020 численность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 906 человек. На 01.01.2021 численность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 853 человека.

6. Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в рамках благоустройства общественных территорий: в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» будут выполнены в полном объеме мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, и мероприятия по комплексной системе обеспечения видеонаблюдения.

1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству:

- на 2018 год определено исходя из того, что в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953 от жителей города поступила 1 заявка на благоустройство дворовой территории 18 микрорайона (ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерская, 16, 18);

- на 2019 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;

- на 2020 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;

- на 2021 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;

- на 2022 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;

- на 2023–2024 годы определено по результатам инвентаризации дворовых территорий. Ежегодное количество благоустраиваемых дворовых территорий определено

исходя из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.

2. Площадь дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, определена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству (приложение № 2).

3. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий определена отношением количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

4. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий определена отношением количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) определена отношением площади благоустроенных дворовых территорий к общей площади всех дворовых территорий городского округа. Общая площадь дворовых территорий на 01.01.2018 составляет 3820,5329 тыс. кв. м, площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м.

6. Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на начало реализации Программы – 2,99 кв. м), определена отношением площади благоустроенных дворовых территорий к числу жителей городского округа. Для расчета данного показателя взята численность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01.01.2018 – 325 224 человека. Площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м. На 01.01.2020 численность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 906 человек. На 01.01.2021 численность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 853 человека.

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1. Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий привлекаются 20 % собственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий привлекаются в среднем 100 человек на 1 общественную территорию. В 2021 году и последующие годы к благоустройству общественных территорий привлекаются в среднем 50 человек на 1 общественную территорию.

2. Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий определено из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2018 года – 46 ед. Количество публикаций в 2019 году определено исходя из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие

2019 года – 21 ед. В 2020 году исходя из фактического количества публикаций в СМИ за 2020 год – 60. В 2021–2024 годах размещать информацию планируется 1 раз в неделю с момента начала работ по благоустройству до момента их окончания.

3. Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя из того, что по каждой благоустроенной территории количество публикаций о результатах выполненных мероприятий составит 2 ед. Информация о результатах проведенных мероприятий по каждой благоустроенной территории размещается в средствах массовой информации (1 публикация) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (1 публикация).

#### 4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2024 год.

Общее руководство реализацией Программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области выполняет координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования, а также обеспечения установленных значений показателей (индикаторов).

Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности города, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно), комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019), МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области, МАУ «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в 7 этапов с 2018 по 2024 год в соответствии с планом реализации, изложенным в приложении № 1.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах, отобранных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953, приоритетность благоустройства которых определена по результатам рейтингового голосования 18.03.2018, уточнен по результатам рейтингового голосования в феврале и ноябре 2019 года, а также в апреле 2020 года и с 26.04.2021 по 30.05.2021 (приложение № 2).

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах, отобранных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953, дополненный разработчиком Программы по результатам актуализации результатов проведения инвентаризации дворовых территорий, изложен в приложении № 2.

Одним из механизмов реализации Программы является проведение с заинтересованными гражданами и организациями сходов, собраний по вопросам участия в мероприятиях по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно), комитет

земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019) совместно с комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений.

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019), комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019) совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области выносят дизайн-проекты на обсуждение общественной комиссии.

Приоритет отдается дизайн-проектам, предусматривающим замощение территорий (пешеходных зон) тротуарной плиткой, установку малых архитектурных форм (урн, скамеек, вазонов, цветников, элементов вертикального озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, современных фонарей уличного освещения, с учетом формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий осуществляется в форме открытого размещения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий составляет не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проектов на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проекты дворовых и общественных территорий срок проведения общественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проектов на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» с учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур, а также осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муниципальному автономному учреждению «Современные городские технологии» субсидии на иные цели.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством проведения конкурсных процедур.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур, случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается до 15 декабря года предоставления субсидии.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализации Программы.

Управление Программой с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы.

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с порядком, утвержденным администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского округа. Координация реализации Программы осуществляется комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы на уровне муниципального образования привлекается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собственников помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, имеют право принимать участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий будет выражено в трудовой форме.

Планируется ежегодно 2 раза в год привлекать жителей города к участию в месячнике по санитарной уборке и благоустройству общественных территорий.

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме по минимальному и дополнительному перечню видов работ.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются с учетом минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:

1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относятся:

- установка скамеек;
- установка урн;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- ремонт дворовых проездов;
- ремонт существующих парковок (парковочных мест);

2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относятся:

- работы по установке камер видеонаблюдения;
- работы по озеленению;
- работы по устройству детских игровых площадок;
- работы по устройству спортивных площадок;
- работы по устройству парковок (парковочных мест);
- работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек;
- работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях.

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в приложении № 4.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, приведена в приложении № 3.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству необходимо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать вопрос о принятии созданного в результате благоустройства в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

При этом предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать вопросы о принятии созданного в результате благоустройства в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома и о принятии решения о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % стоимости выполнения таких работ.

В случае если дворовая территория объединена группой многоквартирных домов, указанные выше решения должны принять собственники всех многоквартирных домов.

Протоколы общих собраний (оригиналы или сшитые заверенные председательствующим на общем собрании копии) направляются в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский с письменным обращением о благоустройстве дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение по адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, принимает общественная комиссия, руководствуясь результатами актуализации результатов проведения инвентаризации и датой поступления протоколов общих собраний.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города и комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих соглашений с администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.



Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включаются в программные мероприятия после заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе – город Волжский Волгоградской области правил благоустройства.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения решения общественной комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, ежегодно осуществляет комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с поступившими протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 132 660 994,61 руб.;

в 2019 году – 118 006 799,12 руб.;

в 2020 году – 122 883 216,94 руб.;

в 2021 году – 120 086 572,19 руб.;

в 2022 году – 165 336 833,00 руб.;

в 2023 году – 165 236 833,00 руб.;

в 2024 году – 179 578 070,00 руб.;

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:

в 2018 году – 18 073 246,84 руб.;

в 2019 году – 2 516 377,14 руб.;

в 2020 году – 6 528 281,47 руб.;

в 2021 году – 1 858 838,74 руб.;

в 2022 году – 17 397 533,00 руб.;

в 2023 году – 17 297 533,00 руб.;

в 2024 году – 17 653 470,00 руб.;

из внебюджетных источников:

в 2021 году – 1 514 950,30 руб.;

из бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 114 587 747,77 руб.;

в 2019 году – 115 490 421,98 руб.;

в 2020 году – 116 354 935,47 руб.;

в 2021 году – 116 712 783,15 руб.;

в 2022 году – 147 939 300,00 руб.;

в 2023 году – 147 939 300,00 руб.;

в 2024 году – 161 924 600,00 руб.

Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в приложении № 5.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их поступления.

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с соглашением между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и администрацией городского округа – города Волжский Волгоградской области с учетом утвержденных правил предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

В случае выделения дополнительного финансирования, вне рамок заключенного соглашения между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, дополнительные средства распределяются по уведомлению по расчетам между бюджетами.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректировке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов, а также в случае проведения работ по благоустройству общественных территорий в несколько этапов.

#### 6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер мероприятия	Наименование показателя результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)						
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.1.1	Количество	ед.	11	6	3	14	8	4	19

	благоустроенных общественных территорий		Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исходя из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов, бюджета городского округа. Отбор территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, указан в приложении № 2						
1.1.2	Количество благоустроенных общественных территорий с привлечением частных инвесторов	ед.	0	0	0	3	0	0	0
			Благоустройство общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области за счет привлечения частных инвесторов (внебюджетные источники)						
1.1.3	Количество общественных территорий, на которых проведены дополнительные мероприятия по благоустройству	ед.	0	0	0	1	0	0	0
			Приобретение и установка основного средства (зимняя горка) на общественной территории по ул. 40 лет Победы (между 35 и 37 школами), а также проведение дополнительных мероприятий по демонтажу, монтажу основных средств для использования на общественных территориях						
1.1.4	Количество отчетов	шт.	11	6	3	14	8	4	19
			В соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые общественные территории подлежат строительному контролю						
1.1.5	Количество присоединений	шт.	8	4	3	6	8	4	19
			В соответствии с утвержденными дизайн-проектами и сметной документацией на 8 общественных территориях в 2018 году, 4 общественных территориях в 2019 году, 3 общественных территориях в 2020 году и 6 общественных территориях в 2021 году предусмотрено осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»						
1.1.6	Количество проектов	шт.	10	6	12	3	2	23	0
			Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения территории для предоставления возможности создания комфортного пребывания в городской среде, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, охраны окружающей среды						
	Количество разработанных схем земельных участков	шт.	0	0	0	6	0	0	0
			Выполнение схем границ предполагаемых к использованию земель и части земельного участка на кадастровом плане территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области						

1.1.7	Количество обслуживаемых территорий, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	шт.	0	0	0	0	26	34	53
			Содержание и обслуживание благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»						
1.2.1	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	1	0	0	0	0	50	49
			Ежегодное количество благоустраиваемых дворовых территорий определено исходя из планируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, отобранных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953, дополненный разработчиком Программы по результатам проведения инвентаризации дворовых территорий, указан в приложении № 2						
1.2.2	Количество отчетов	шт.	1	0	0	0	0	50	49
			В соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые дворовые территории подлежат строительному контролю						
1.2.3	Количество проектов	шт.	0	1	0	0	0	0	0
			Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения территории для предоставления возможности создания комфортного пребывания в городской среде, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, охраны окружающей среды						
1.3.1	Количество человек, вовлеченных в благоустройство дворовых и общественных территорий	чел.	1296	600	300	850	400	3200	3940
			К благоустройству дворовых территорий привлекаются 20 % собственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий привлекаются в среднем 100 человек на 1 общественную территорию. В 2021 и последующие годы к благоустройству общественных территорий привлекаются в среднем 50 человек на 1 общественную территорию						
1.3.2	Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	ед.	92	42	60	36	36	36	36
			Исходя из фактического количества публикаций в СМИ за 2018 год – 46. В 2019 году исходя из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2019 года – 21. В 2020 году исходя из фактического количества публикаций в СМИ за 2020 год – 60. В 2021–2024 годах размещать информацию планируется 1 раз в неделю с момента начала работ по благоустройству до момента их окончания						

1.3.3	Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий	ед.	24	12	6	28	16	108	136
Информация о результатах проведенных мероприятий по каждой благоустроенной территории размещается в СМИ (1 публикация) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (1 публикация)									

### 7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы будут благоустроены 68 общественных и 100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В 2018 году выполнено благоустройство 11 общественных территорий и 1 дворовой территории.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Общественные территории			
1	Количество установленных скамеек	шт.	226
2	Количество установленных урн	шт.	210
3	Площадь асфальтобетонного покрытия парковок	кв. м	108,2
4	Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров	кв. м	3637,44
5	Площадь плиточного покрытия тротуаров	кв. м	28976,0
	в том числе площадь плиточного покрытия тактильной плиткой		39,33
6	Площадь плиточного покрытия площадок (спортивных, для отдыха)	кв. м	1570,68
	в том числе площадь плиточного покрытия из резиновой крошки		853,9
7	Количество установленных малых архитектурных форм (качелей, качалок, горок, песочниц, игровых комплексов)	шт.	18
8	Количество установленного спортивного оборудования (гимнастических комплексов, тренажеров уличных)	шт.	8
9	Количество установленных вазонов	шт.	45
10	Протяженность установленного ограждения детских площадок	пог. м	52
11	Количество установленных декоративных светильников	шт.	217
12	Протяженность поливочного водопровода	пог. м	7902,3
13	Площадь газонов	кв. м	7142,7
14	Количество высаженных деревьев	шт.	429
15	Количество высаженных кустарников	шт.	3493
16	Площадь окрашенных фасадов на смотровой площадке и спуске по ул. Набережной	кв. м	781,7
17	Количество замененных балясин на смотровой площадке и спуске по ул. Набережной	шт.	176
18	Количество установленных декоративных элементов на смотровой площадке и спуске по ул. Набережной	шт.	1
19	Количество установленных защитных полусфер	шт.	19

20	Количество благоустроенных фонтанов	шт.	1
21	Другие элементы в соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией	-	-
Дворовая территория			
1	Количество установленных скамеек	шт.	33
2	Количество установленных урн	шт.	33
3	Площадь асфальтобетонного покрытия парковок	кв. м	772,5
4	Площадь асфальтобетонного покрытия проездов	кв. м	2548,7
5	Площадь плиточного покрытия тротуаров	кв. м	919,54
6	Площадь плиточного покрытия пешеходных дорожек	кв. м	783,0
7	Количество установленных малых архитектурных форм (качелей, качалок, горок, песочниц, игровых комплексов)	шт.	4
8	Количество установленного спортивного оборудования (гимнастических комплексов, тренажеров уличных)	шт.	3
9	Количество оборудованных контейнерных площадок	шт.	1
10	Количество высаженных деревьев	шт.	10
11	Другие элементы в соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией	-	-

В 2019 году выполнено благоустройство 6 общественных территорий.

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2019 году выполнено следующее.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Общественные территории			
1	Количество установленных скамеек	шт.	162
2	Количество установленных урн	шт.	162
3	Площадь асфальтобетонного покрытия парковок	кв. м	162,3
4	Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров	кв. м	14 914,3
5	Площадь плиточного покрытия тротуаров	кв. м	12 694
	в том числе площадь плиточного покрытия тактильной плиткой		46,19
6	Площадь плиточного покрытия площадок (спортивных, для отдыха)	кв. м	1317,76
	в том числе площадь плиточного покрытия из резиновой крошки		1317,76
7	Количество установленных малых архитектурных форм (качелей, качалок, горок, песочниц, игровых комплексов, полусфер)	шт.	158

8	Количество установленного спортивного оборудования (гимнастических комплексов, тренажеров уличных)	шт.	14
9	Количество установленных вазонов	шт.	53
10	Протяженность установленного ограждения детских площадок	пог. м	242
11	Количество установленных декоративных светильников	шт.	245
12	Протяженность поливочного водопровода	пог. м	15 721,58
13	Площадь газонов	кв. м	5262,4
14	Количество высаженных деревьев	шт.	213
15	Количество высаженных кустарников	шт.	2062
16	Количество установленных систем видеонаблюдения	шт.	6
17	Другие элементы в соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией	-	-

В 2020 году выполнено благоустройство 3 общественных территорий.

В соответствии с дизайн-проектами на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2020 году выполнено следующее.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
Общественные территории			
1	Количество установленных скамеек	шт.	111
		м.	34
2	Количество установленных урн	шт.	129
3	Установка бортовых камней	шт.	7831
4	Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров «Тропиночная дорожка»	кв. м	679,0
5	Площадь плиточного покрытия тротуаров в том числе площадь плиточного покрытия тактильной плиткой	кв. м	19 238,07
			66,58
6	Устройство проезда, пешеходного перехода	кв. м	482,88
7	Количество установленных малых архитектурных форм (качелей, игровых комплексов, информационных стендов, теннисных столов, шахматных столиков, парковых фигур, цветочниц, навесов, шезлонгов, велопарковщиков, парковая фигура «Сова»)	шт.	38
8	Количество установленного спортивного оборудования (скамья для пресса, секция из рукохода перекладины и шведской стенки, тренажер уличный «Лыжник», тренажер уличный двойной «Твистер», тренажер уличный «Маятник»)	шт.	5
9	Количество установленных вазонов	шт.	26
10	Ограждение дорожное	м	2012
11	Ограждение площадки для собак	м	75
12	Оборудование площадки для собак (кольца, столбики, барьер, бревно, тоннель полный, качели, урна «доги»)	шт.	11
13	Количество установленных декоративных светильников	шт.	130
14	Протяженность поливочного водопровода	пог. м	15415,25

15	Площадь газонов	кв. м	5078,7
16	Количество высаженных деревьев	шт.	84
17	Количество высаженных кустарников	шт.	586
18	Количество установленных систем видеонаблюдения	комп.	3
19	Декоративный элемент «Полушар»	комп.	92
20	Питьевой фонтанчик	шт.	1
21	Детская площадка (оборудование детской площадки)	шт.	2
22	Библиотека	комп.	1
23	Памятный знак основанию сквера	комп.	1
24	Модульный туалет	шт.	1

В 2021 году благоустроено 14 общественных территорий в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на благоустройство общественных территорий. Еще 3 общественные территории в 2021 году благоустроены за счет привлечения инвестора.

На благоустроенной общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области по ул. 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) установлена зимняя горка.

Разработана проектно-сметная документация на благоустройство 3 общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, которые планируется благоустроить в 2022 году. Разработаны 6 схем земельных участков.

В 2022 году планируется благоустроить 8 общественных территорий, виды и объемы выполненных работ определяются в соответствующем году по проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий и дизайн-проектам.

В 2022 году будет выполнено обслуживание 26 общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, и разработана проектно-сметная документация на благоустройство 2 общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, которые планируется благоустроить в 2023 году.

В 2023–2024 годах планируется благоустройство 23 общественных территорий и 99 дворовых территорий.

Виды и объемы выполняемых работ в 2023–2024 годах будут определены в соответствующем году после разработки проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, утверждения дизайн-проектов и разработки проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области до 84,73 %;
- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области до 41,94 %;
- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства и совершенствование облика дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного облика городского округа – город Волжский Волгоградской области,



сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения.

Заместитель главы городского округа

В.А. Кокшилов



Приложение № 1  
к муниципальной программе  
«Формирование современной  
городской среды на территории  
городского округа – город  
Волжский Волгоградской  
области» на 2018–2024 годы

План реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» на 2018–2024 годы

Наименование контрольного события программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2018 год						
Контрольное событие № 1 Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства: дворовых территорий; общественных территорий	завершение	УАиГ (отв.) КЖД КБиДХ	Не позднее 31.03			
Контрольное событие № 2 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству: дворовых территорий; общественных территорий	завершение	КЖД КБиДХ				Не позднее 30.11
Контрольное событие № 3 Завершение 1-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство: 1 дворовой территории; 11 общественных территорий	завершение	КЖД КБиДХ				Не позднее 20.12
2019 год						
Контрольное событие № 4 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика	завершение			Не позднее		

для выполнения работ по благоустройству: общественных территорий		КБиДХ		30.06		
Контрольное событие № 5 Завершение 2-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство: 6 общественных территорий	завершение	КБиДХ				Не позднее 20.12
2020 год						
Контрольное событие № 6 Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году	завершение	КБиДХ	Не позднее 31.03			
Контрольное событие № 7 Подготовка проектно-сметной документации и утверждение дизайн проектов благоустройства общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году	завершение	КБиДХ			Не позднее 01.09	
Контрольное событие № 8 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году	завершение	КБиДХ			01.07	
Контрольное событие № 9 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году	завершение	КБиДХ				Не позднее 01.11
Контрольное событие № 10 Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство 3 общественных территорий	завершение	КБиДХ				Не позднее 01.10
2021 год						
Контрольное событие № 11 Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий благоустраиваемых в 2022 году	завершение	КБиДХ			Не позднее 30.09	

Контрольное событие № 12 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году	завершение	КБиДХ				Не позднее 31.12
Контрольное событие № 13 Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство 14 общественных территорий	завершение	КБиДХ				Не позднее 01.10
2022 год						
Контрольное событие № 14 Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году; дворовых территорий, благоустраиваемых в 2023 году	завершение	КБиДХ КЖД				Не позднее 01.09
Контрольное событие № 15 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, благоустраиваемых в 2023 году; общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году	завершение	КЖД КБиДХ				Не позднее 01.11
Контрольное событие № 16 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании субсидии	завершение	КЖД КБиДХ				По мере необходимости, но не позднее 15.12
Контрольное событие № 17 Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы по общественным территориям, благоустраиваемым в 2022 году	завершение	КБиДХ				Не позднее 01.10
2023 год						
Контрольное событие № 18 Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства: общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году; дворовых территорий, благоустраиваемых в 2024 году	завершение	КБиДХ КЖД				Не позднее 01.09
Контрольное событие № 19 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, благоустраиваемых в 2024 году; общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году	завершение	КЖД КБиДХ				Не позднее 01.11

Контрольное событие № 20 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании субсидии	завершение	КЖД КБиДХ				По мере необходимости, но не позднее 15.12
Контрольное событие № 21 Завершение 6-го этапа реализации муниципальной программы по общественным территориям, благоустраиваемым в 2023 году; по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2023 году	завершение	КБиДХ КЖД				Не позднее 01.10
2024 год						
Контрольное событие № 22 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании субсидии	завершение	КЖД КБиДХ				По мере необходимости, но не позднее 15.12
Контрольное событие № 23 Завершение 7-го этапа реализации муниципальной программы по общественным территориям, благоустраиваемым в 2024 году; по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2024 году	завершение	КБиДХ КЖД				Не позднее 01.10

Приложение № 2  
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской  
среды на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п	Адрес	Площадь, кв. м
1	Территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской	66 700,00
2	Территория парка культуры и отдыха «Новый город», ограниченная улицами Александрова, Карбышева, Оломоуцкой, проспектом Дружбы	120 000,00
3	Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль ул. Советской, вдоль ул. Молодежной от пр. им. Ленина, ул. Советской от ул. Молодежной до ул. Заводской	96 000,00
4	Сквер вдоль ул. Советской в районе ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1», вдоль ул. Советской	10 000,00
5	Сквер по ул. О. Кошевого в пос. ЛПК от церкви до бани	30 000,00
6	Ул. Фонтанная: смотровая площадка, спуск в сторону р. Ахтубы от ул. Набережной	1 200,00
7	Площадь перед КМЦ «Юность Волжского»	5 500,00
8	Сквер вдоль ул. Пионерской, от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева	45 978,00
9	Пешеходная зона вдоль дома № 30 по ул. Энгельса	1 000,00
10	Территория на пересечении ул. Мира и ул. Наримана Нариманова по ул. Мира и ул. Наримана Нариманова	8 800,00
11	Сквер у памятника воинам-интернационалистам, ограниченный улицами Мира, 40 лет Победы, проспектом Дружбы	22 500,00
	Итого (2018 год)	407 678,00
1	Зеленая зона вдоль ул. Александрова в 21 микрорайоне, ул. Александрова, от ул. Мира до ул. Пушкина; территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69)	27 000,00
2	Пешеходная аллея на территории 26 микрорайона	2 000,00
3	Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал)	14 245,00
4	Территория вдоль пр. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой	18 000,00
5 <sup>1)</sup>	Сквер вдоль ул. Коммунистической, от ул. Пушкина до ул. Кирова (I этап)	8 855,00
6 <sup>1)</sup>	Сквер вдоль ул. Коммунистической, от ул. Пушкина до ул. Кирова (II этап: от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда)	10 506,00
	Итого (2019 год)	80 606,00
1	Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома № 97 по пр. им. Ленина, от ул. Энгельса до ул. Советской	26 477,00
2 <sup>2)</sup>	Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова (I этап: от ул. Пионерской до ул. Александрова)	30 140,00

3 <sup>3)</sup>	Сквер вдоль ул. Молодежной, от ул. Набережной до пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина)	30 492,00
	Итого (2020 год)	87 109,00
1 <sup>4)</sup>	Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) (I этап)	6 000,00
2 <sup>5)</sup>	Сквер по улице Советской, от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль домов 63, 69а) (I этап)	7 095,00
3 <sup>5)</sup>	Сквер по улице Советской, от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль дома 39) (II этап)	7 095,00
4 <sup>6)</sup>	Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГС с выходом в ФОК «Авангард» (I этап)	15 000,00
5 <sup>7)</sup>	Территория вдоль ул. Большевистская, от пр. им. Ленина до ул. Первомайской (поселок Рабочий) (I этап)	2 000,00
6 <sup>7)</sup>	Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Первомайской до ул. Солнечной (поселок Рабочий) (II этап)	2 000,00
7 <sup>7)</sup>	Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до ул. Прибрежной (поселок Рабочий) (III этап)	2 000,00
8 <sup>7)</sup>	Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до ул. Бакинской (поселок Рабочий) (IV этап)	2 000,00
9 <sup>7)</sup>	Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до ул. Октябрьской (поселок Рабочий) (V этап)	2 000,00
10 <sup>7)</sup>	Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Октябрьской до ул. Верхнехтубинской (поселок Рабочий) (VI этап)	3 100,00
11	Территория перед Центральным рынком	5 000,00
12	Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль дома 18 (I этап)	2 000,00
13	Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль домов 12, 12а, 4а (II этап)	2 000,00
14	Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль домов 4, 2 (III этап)	2 000,00
	Итого (2021 год)	59 290,00
1	Территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской (II этап). Спортивный кластер	40 000,00
2	Территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской (II этап). Детская игровая зона	40 000,00
3	Территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской (II этап). Центральная площадь	40 000,00
4	Территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской (II этап). Пешеходная дорожка между улицами Пушкина и Волжской Военной Флотилии	40 000,00
5	Парк «Новый город» II этап	20 000,00
6	Территория перед жилым домом в районе пл. Труда по ул. Химиков	12 550,00
7	Детская площадка в пос. Краснооктябрьский, на пересечении ул. Чапаева и Лысенко	8 000,00
8 <sup>4)</sup>	Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) (II этап)	5 000,00



	Итого (2022 год)	205 550,00
1	Ул. Фонтанная, от ДК «ВГС» до ул. Чайковского, сквер вдоль ул. Чайковского, от ул. Циолковского до ул. Волгоградской	6 000,00
2 <sup>6)</sup>	Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГС с выходом в ФОК «Авангард» (II этап)	15 000,00
3	Территория санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в районе ул. Оломоуцкой	15 000,00
4 <sup>5)</sup>	Сквер по ул. Советской, от ул. Энгельса до ул. Заводской (III этап)	14 190,00
5	Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе МУП «БТИ»	15 960,00
6	Ул. Машиностроителей, от ул. Энгельса до бульвара Профсоюзов	4 730,00
7 <sup>1)</sup>	Сквер вдоль ул. Коммунистической, от ул. Пушкина до ул. Кирова (III этап: от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса)	2 613,00
8 <sup>1)</sup>	Сквер вдоль ул. Коммунистической, от ул. Пушкина до ул. Кирова (IV этап: от ул. Карла Маркса до ул. Пушкина)	2 226,00
9 <sup>2)</sup>	Проспект Дружбы, от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова (II этап: от ул. Пионерской до бульвара Профсоюзов)	30 250,00
10	Пешеходная зона вдоль пр. им. Ленина, от ул. Королева до пос. Рабочего	35 000,00
11 <sup>3)</sup>	Сквер вдоль ул. Молодежной, от ул. Набережной до пр. им. Ленина (II этап: от пр. им. Ленина до Драматического театра)	40 900,00
12	Парковая зона пос. Краснооктябрьского, ул. Лысенко, территория за братской могилой участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы	45 600,00
13	Территория санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина, от ул. Химиков до ул. Александрова	108 000,00
14	Аллея Памяти внутри 9 микрорайона	4 000,00
15	Территория остановки общественного транспорта в 27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой	4 000,00
16	Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона	37 206,00
17	Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира	4 000,00
18	Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2» и магазина «Техномаркет»	4 200,00
19	Пр. Дружбы вдоль 25 микрорайона, от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы	10 000,00
20	Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева	11 000,00
21	Территория набережной р. Волги на пересечении ул. Луганской и ул. Панфилова пос. Краснооктябрьского	280 000,00
22	Детская спортивно-игровая площадка ул. Плеханова/ ул. Азовская	10 000,00
23	Сквер по ул. Комсомольской, от ул. Набережной до ул. Московской	9 000,00
	Итого (2023–2024 годы)	708 875,00
	Всего (2018–2024 годы)	1 549 108,00

<sup>1)</sup> Рейтинговое голосование проведено в 2019 году. В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству сквера вдоль ул. Коммунистической, от ул. Пушкина до ул. Кирова, будут проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

2) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству проспекта Дружбы, от бульвара Профсоюзов до ул. Александра, будут проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

3) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству сквера вдоль ул. Молодежной, от ул. Набережной до пр. им. Ленина (II этап: от пр. им. Ленина до Драматического театра), будут проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

4) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству территории по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) будут проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

5) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству сквера по ул. Советской, от ул. Энгельса до ул. Заводской, будут проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

6) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству территории в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГС с выходом к ФОК «Авангард», будут проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

7) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству территории вдоль ул. Большевикской (поселок Рабочий) будут проводиться этапами (VI). При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

В соответствии с приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 31.01.2019 № 22-ОД рейтинговое голосование в отношении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, проведено в период с 26.04.2021 по 30.05.2021, в отношении общественных территорий, подлежащих благоустройству в последующие годы, – не позднее 1 марта года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству территории.

По итогу рейтингового голосования адресный перечень общественных территорий приводится в соответствие.

#### Адресный перечень объектов благоустройства, подлежащих благоустройству за счет привлечения частных инвесторов

№ п/п	Адрес	Срок выполнения работ
1	Памятник Николаю Чудотворцу (вдоль пешеходной зоны по проспекту им. Ленина, от ул. Академика Королева до ул. Молодогвардейцев)	2021
2	Монумент «Рабочее колесо гидротурбины» (на пересечении улиц Чайковского и Циолковского)	2021
3	Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Мира и ул. Н. Нариманова	2021

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития от 11.08.2021, заключенным между комитетом благоустройства

и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и Дудником Юрием Леонидовичем, соглашением о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития от 11.08.2021, заключенным между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и акционерным обществом «Спецэнергомонтаж», соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 28.12.2020 № 20.217, заключенным между комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству

№ п/п	Адрес	Площадь, кв. м
1	18 микрорайон, территория, ограниченная многоквартирными домами по ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерской, 16, 18	11 000,00
	Итого (2018 год)	11 000,00
1	ул. им. генерала Карбышева, 12, ул. Молодежная, 30, 34, 36	8 200,00
2	пр. Дружбы, 65, ул. Оломоуцкая, 19а, 19 б, 21в, ул. Мира, 70а, 80	14 000,00
3	ул. им. генерала Карбышева, 30, 36	5 100,00
4	пр. им. Ленина, 14, 16	3 500,00
5	ул. Пушкина, 136, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11, ул. Александрова, 30, 32	4 200,00
6	ул. Александрова, 22, 24, 26, ул. Мира, 61	5 800,00
7	ул. Заводская, 6, 8	8 400,00
8	ул. Заводская, 11, ул. им. генерала Карбышева, 60, 62	7 500,00
9	ул. Энгельса, 10, 12	6 400,00
10	пр. им. Ленина, 50	2 500,00
11	ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42	4 000,00
12	ул. им. генерала Карбышева, 80, ул. Академика Королева, 7	8 100,00
13	бул. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1	10 800,00
14	ул. Свердлова, 41, 47, 49	3 200,00
15	ул. Космонавтов, 7, 9, 11	4 000,00
16	ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25, ул. Коммунистическая, 2	6 500,00
17	ул. Машиностроителей, 19, 23	16 200,00
18	ул. им. генерала Карбышева, 50а, 46, 50	6 500,00
19	ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26, ул. Горького, 33, 35	6 500,00
20	ул. Набережная, 79, 83	3 400,00
21	ул. Сталинградская, 11, 15, 17, пр. им. Ленина, 80	18 800,00
22	пр. им. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14	5 400,00
23	пр. им. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3, 5	9 700,00
24	ул. Советская, 14, 18	6 500,00

25	ул. Мира, 24	4 600,00
26	ул. 40 лет Победы, 70, 72, 68	4 800,00
27	пр. Дружбы, 13	6 300,00
28	ул. Пионерская, 19	6 800,00
29	ул. Мира, 2, 4, 6	4 800,00
30	ул. Наримана Нариманова, 15	2 600,00
31	пр. Дружбы, 33а	2 800,00
32	бул. Профсоюзов, 30, 28	4 800,00
33	бул. Профсоюзов, 22	6 400,00
34	пр. Дружбы, 11	8 200,00
35	пр. Дружбы, 7	2 400,00
36	бул. Профсоюзов, 14	4 200,00
37	пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская, 5	8 200,00
38	ул. Советская, 23, 25, 27, 31	9 600,00
39	ул. Кирова, 10, 12, 14	6 300,00
40	ул. Кирова, 14а, 13а	4 800,00
41	ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15, 17, 19	6 800,00
42	ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27, ул. Коммунистическая, 1	6 100,00
43	ул. Кирова, 25	1 800,00
44	ул. Горького, 3, 5	2 800,00
45	ул. К. Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15, ул. 19 Партсъезда, 6	2 200,00
46	ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17	4 800,00
47	ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23	4 200,00
48	пр. им. Ленина, 38, 40, 42	3 900,00
49	пр. им. Ленина, 60, ул. Космонавтов, 8	4 900,00
50	ул. Пушкина, 28, 30	4 900,00
51	ул. Пушкина, 34, 36	5 100,00
52	ул. Пушкина, 40, 42	5 200,00
53	ул. Пушкина, 21, 23	4 000,00
54	ул. им. генерала Карбышева, 14, 20	3 900,00
55	ул. им. генерала Карбышева, 22, 28	3 800,00
56	ул. Энгельса, 27	3 500,00
57	ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44	3 800,00
58	ул. Химиков, 14, 16	12 500,00
59	ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48	5 400,00
60	ул. Оломоуцкая, 31, 33	7 000,00
61	ул. 40 лет Победы, 67, 69	4 600,00
62	ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14	5 900,00
63	ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41	9 200,00
64	ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118	8 500,00
65	ул. Мира, 62	3 300,00
66	ул. Александрова, 8, 10	3 600,00
67	ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51	4 600,00
68	пр. Дружбы, 69, 69а	10 600,00
69	ул. Мира, 65	8 800,00
70	ул. К. Нечаевой, 1, ул. Мира, 63	3 600,00
71	ул. Молодежная, 46, 42	4 500,00






72	ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14	3 800,00
73	ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104	4 600,00
74	ул. 40 лет Победы, 43	4 400,00
75	ул. 40 лет Победы, 49, 47, 45	3 200,00
76	ул. им. генерала Карбышева, 51	5 800,00
77	ул. Мира, 9а, 1, 3	3 500,00
78	ул. Химиков, 1	7 900,00
79	ул. Химиков, 6, 12	3 800,00
80	ул. Мира, 12, 14	7 800,00
81	ул. Наримана Нариманова, 25	8 700,00
82	ул. Наримана Нариманова, 31	5 400,00
83	ул. Наримана Нариманова, 4	4 900,00
84	ул. Наримана Нариманова, 14	3 800,00
85	ул. Наримана Нариманова, 42, 44	4 500,00
86	ул. Пушкина, 122, 120	7 700,00
87	пр. им. Ленина, 239, ул. Большевикская, 66	4 900,00
88	пл. Труда, 19	21 000,00
89	ул. Мира, 26, 28, 30	4 100,00
90	ул. им. генерала Карбышева, 5, 5а, 7	3 900,00
91	пр. им. Ленина, 38, 40, 42	6 750,00
92	ул. Свердлова, 18, 20, 22	8 000,00
93	ул. Мира, 15	9 000,00
94	ул. Пионерская, 25	7 500,00
95	ул. Пионерская, 33	4 500,00
96	ул. Пушкина, 98	5 200,00
97	ул. Академика Королева, 12	10 000,00
98	пл. Труда, 7, 13	8 500,00
99	ул. Академика Королева, 2, 4	5 600,00
	Итого (2023–2024 годы)	616 350,00
	Всего (2018–2024 годы)	627 350,00







Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректировке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.

Ежегодный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, составляется на основании поступивших протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

Приложение № 3  
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской  
среды на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2024 годы




Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ

№ п/п	Шифр расценки или источник информации	Наименование оборудования	Эскиз	Нормативная стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ по установке, руб.
	Цена поставщика	Горка «антивандальная»		43 268,00	6 490,20
	Цена поставщика	Песочница		14 415,00	2 162,25
	Цена поставщика	Качели двойные		28 970,99	4 345,65
	Цена поставщика	Качалка-балансир «малая»		14 987,00	2 248,05
	Цена поставщика	Скамья 1		7 470,00	1 120,50






	Цена поставщика	Скамья 2		9 789,00	1 468,35
	Цена поставщика	Урна ОК-25		4 928,00	739,20
	Цена поставщика	Баскетбольный щит на стойке		19 260,00	2 889,00
	Цена поставщика	Ограждение детских площадок		2 911,00 (пог. м)	436,65
	Цена поставщика	Спортивный комплекс ВК-30		162 045,00	24 306,75
	ТЕРр68-14 ТЕРр38-13 ТЕРр68-12 ТЕР27-04 ТЕР27-02 ТЕР27-06	Ремонт дворовых проездов			-




Приложение № 4  
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  
на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2024 годы

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий

Горка «антивандальная»	
Песочница	
Качели двойные	



<p>Качалка-балансир «малая»</p>	
<p>Скамья 1</p>	
<p>Скамья 2</p>	
<p>Урна ОК-25</p>	
<p>Баскетбольный щит на стойке</p>	

<p>Ограждение детских площадок</p>	
<p>Спортивный комплекс</p>	
<p>Ремонт дворовых проездов</p>	



Приложение № 5  
к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  
на территории городского округа – город  
Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2024 годы

Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.								Показатели результативности выполнения мероприятия									Исполнители
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего	наименование показателя	ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																		
1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области																		
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	117 471 656,74	115 721 865,94	116 588 111,69	116 225 968,47	126 119 840,00	126 119 840,00	140 133 166,00	858 380 448,84	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	11	6	3	14	8	4	19 *	КБпДХ, МБУ «КБ», МАУ «СГТ», УАиГ, КЗРиГ
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)	11 747 165,67	231 443,96	233 176,22	229 422,04	252 240,00	252 240,00	280 266,00	13 225 953,89										
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)	105 724 491,07	115 490 421,98	116 354 935,47	114 481 596,13	125 867 600,00	125 867 600,00	139 852 900,00	843 639 544,65										
1.1.2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий с привлечением частных инвесторов				1 514 950,30					Количество благоустроенных общественных территорий с привлечением частных инвесторов	ед.	0	0	0	3	0	0	0	КБпДХ
1.1.2.1. Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Мира и ул. Н. Нариманова **				0,00														
1.1.2.2. Памятник Николаю Чудотворцу (вдоль пешеходной зоны по проспекту им. Ленина, от ул. Академика Королева до ул. Молодогвардейцев), внебюджетный источник				458 611,00														
1.1.2.3. Монумент «Рабочее колесо гидротурбины» (на пересечении улиц Чайковского и Циолковского), внебюджетный источник				1 056 339,30														
1.1.3. Проведение дополнительных мероприятий по благоустройству на общественных территориях				461 900,00					Количество общественных территорий, на которых проведены дополнительные мероприятия по благоустройству	ед.	0	0	0	1	0	0	0	КБпДХ, МАУ «СГТ»
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 0F2 600)				461 900,00														
1.1.4. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий	1 054 078,18	600 000,00	600 000,00	972 000,00	2 951 205,00	2 951 205,00	3 279 116,00	12 407 604,18										
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)	1 054 078,18	600 000,00	600 000,00	972 000,00	2 951 205,00	2 951 205,00	3 279 116,00	12 407 604,18	Количество отчетов	шт.	11	6	3	14	8	4	19 *	КБпДХ, МАУ «СГТ»
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации	42 513,23	10 321,27	48 292,25	91 045,38	0,00	0,00	0,00	192 172,13										
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 0F2 600)	42 513,23	10 321,27	48 292,25	91 045,38	0,00	0,00	0,00	192 172,13	Количество присоединений	шт.	8	4	3	6	8*	4*	19*	КБпДХ, МАУ «СГТ»
1.1.6. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, в том числе проверка сметной документации, выполнение схем границ земельного участка	3 785 153,33	1 070 500,00	5 646 813,00	2 335 658,34				12 838 124,67										
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600), в том числе на условиях финансирования: в 2021 г. – 4471,32 рубля.	3 785 153,33	1 070 500,00	5 646 813,00	104 471,32				10 606 937,65	Количество разработанных схем земельных участков	шт.	0	0	0	6	0	0	0	



Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.								Показатели результативности выполнения мероприятия								Исполнители	
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего	наименование показателя	ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.		2024 г.
в том числе: комитет благоустройства и дорожного хозяйства	122 556 620,48	117 402 687,21	122 883 216,94	120 086 572,19	165 236 833,00	165 236 833,00	179 578 070,00	992 980 832,82										
Бюджет городского округа	16 832 129,41	1 912 265,23	6 528 281,47	1 858 838,74	17 297 533,00	17 297 533,00	17 653 470,00	79 380 050,85										
Областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	105 724 491,07	115 490 421,98	116 354 935,47	116 712 783,15	147 939 300,00	147 939 300,00	161 924 600,00	912 085 831,67										
комитет по обеспечению жизнедеятельности города	10 104 374,13	604 111,91	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 808 486,04										
Бюджет городского округа	1 241 117,43	604 111,91	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 945 229,34										
Областной бюджет	8 863 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 256,70										

\*Достижение значения показателя результативности выполнения мероприятий возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств.

\*\* Финансирование данного мероприятия осуществлялось за счет средств местного бюджета в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 28.12.2020 № 20.217 на сумму 2 740 170,41 рубля.