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                                                                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                            «Формирование современной

                     городской среды на территории

                             городского округа – город Волжский

                                                                                                                                                                             Волгоградской области»  

                      на 2018–2024 годы

План реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

	Наименование контрольного события программы
	Статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	2018 год

	Контрольное событие № 1 
Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:
дворовых территорий  
общественных территорий
	завершение
	УАиГ (отв.)
КЖД
 КБиДХ
	Не позднее
31.03
	
	
	

	Контрольное событие № 2 
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству:
дворовых территорий
 общественных территорий 
	завершение
	КЖД
КБиДХ
	
	
	
	Не
позднее
30.11

	Контрольное событие № 3
Завершение 1-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство: 
1 дворовой территории
 11 общественных территорий
	завершение
	КЖД
КБиДХ

	
	
	
	Не позднее
20.12

	2019 год

	Контрольное событие № 4
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству:
общественных территорий 
	завершение
	КБиДХ
	
	Не позднее
30.06
	
	

	Контрольное событие № 5
Завершение 2-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство:
 6 общественных территорий
	завершение
	КБиДХ
	
	
	
	Не позднее
20.12

	2020 год

	Контрольное событие № 6
Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году
	завершение
	КБиДХ
	Не позднее
31.03
	
	
	

	Контрольное событие № 7

Подготовка проектно-сметной документации и утверждение дизайн проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году

	завершение
	КБиДХ
	
	
	Не позднее 01.09
	

	Контрольное событие № 8
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству
общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году
	завершение
	КБиДХ
	
	
	01.07
	

	Контрольное событие № 9

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству

общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году
	завершение
	КБиДХ
	
	
	
	Не позднее
01.11

	Контрольное событие № 10
Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство 3 общественных территорий 
	завершение
	КБиДХ
	
	
	
	Не позднее
01.10

	2021 год

	Контрольное событие № 11
Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий благоустраиваемых в 2022 году;
дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году


	завершение
	КБиДХ
КЖД


	
	
	Не позднее 01.09
	

	Контрольное событие № 12
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году;
общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году
	завершение
	КЖД
КБиДХ
	
	
	
	Не позднее
 01.11

	Контрольное событие № 13
Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы – благоустройство 14 общественных территорий
	завершение
	КБиДХ
	
	
	
	Не позднее
01.10

	2022 год

	Контрольное событие № 14
Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году;
дворовых территорий, благоустраиваемых в 2023 году
	завершение
	КБиДХ
КЖД
	
	
	Не позднее 01.09
	

	Контрольное событие № 15
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2023 году;
общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году 
	завершение
	КЖД
КБиДХ
	
	
	
	Не позднее 01.11

	Контрольное событие № 16
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании субсидии
	завершение
	КЖД
КБиДХ
	
	
	
	По мере необходимости, но не позднее 15.12

	Контрольное событие № 17
Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы 

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2022 году; 
по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2022 году
	завершение
	КБиДХ
КЖД
	
	
	
	Не позднее
01.10.

	2023 год

	Контрольное событие № 18
Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году;
дворовых территорий, благоустраиваемых в 2024 году
	завершение
	КБиДХ

КЖД
	
	
	Не позднее 01.09
	

	Контрольное событие № 19
 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2024 году;
общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году
	завершение
	КЖД
КБиДХ
	
	
	
	Не позднее 01.11


	Контрольное событие № 20
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании субсидии
	завершение
	КЖД
КБиДХ
	
	
	
	По мере необходимости, но не позднее 15.12

	Контрольное событие № 21
Завершение 6-го этапа реализации муниципальной программы 

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2023 году; 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2023 году
	завершение
	КБиДХ

КЖД
	
	
	
	Не позднее
01.10

	2024 год

	Контрольное событие № 22
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании субсидии
	завершение
	КЖД
КБиДХ
	
	
	
	По мере необходимости, но не позднее 15.12

	Контрольное событие № 23
Завершение 7-го этапа реализации муниципальной программы

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2024 году; 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2024 году
	завершение
	КБиДХ

КЖД
	
	
	
	Не позднее
01.10


